

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
---------------------------------------	-------------	-----------

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор АО «БСЗ»


Н.Р. Шамсутдинов
Н.Р. Шамсутдинов

106 2020 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО-09-2020

**ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ НА ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АО «БСЗ»**

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Предисловие


1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН отделом технического надзора

Исполнитель: С.Ю. Замесов – начальник отдела технического надзора

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ подписью исполнительного директора


«10» 06 2020 г.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

Содержание

1. Область применения _____	4
2. Нормативные ссылки _____	4
3. Термины и определения _____	5
4. Обозначения и сокращения _____	6
5. Ответственность _____	6
6. Общие положения _____	7
7. Перечень исполнительной документации при капитальном строительстве _____	8
8. Перечень исполнительной документации при капитальном и текущем ремонте _____	8
9. Требования к исполнительной документации по объектам капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта _____	8
Приложение А (обязательное) Перечень исполнительной документации при сдаче объекта в эксплуатацию _____	9
Приложение Б (обязательное) Форма акта освидетельствования скрытых работ _____	16
Приложение В (обязательное) Форма акта освидетельствования ответственных конструкций _____	19
Приложение Г (обязательное) Форма акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения _____	22
Приложение Д (обязательное) Форма акта освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства _____	25
Приложение Е (обязательное) Форма акта разбивки осей объекта капитального строительства _____	28
Приложение Ж (обязательное) Форма акта приемки законченного строительством объекта _____	31
Приложение И (обязательное) Форма заявления о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации _____	34
Приложение К (обязательное) Форма акта о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации _____	38
Приложение Л (обязательное) Форма общего журнала работ _____	39
Лист ознакомления со стандартом и изменениями к нему _____	45
Лист регистрации изменений _____	46

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации (далее - СТО) устанавливает требования к составу и порядку обязательного формирования исполнительной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении* и капитальном/текущем ремонте действующих зданий и сооружений Акционерного общества «Березниковский содовый завод» (далее - АО «БСЗ»).

1.2 Требования настоящего стандарта определяют перечень и порядок обязательного формирования исполнительной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном/текущем ремонте зданий и сооружений АО «БСЗ».

*При строительстве вне зависимости от наличия разрешения на строительство; при реконструкции, техническом перевооружении, т.е. технологическая модернизация объекта капитального строительства (зданий и сооружений), связанная с выполнением строительного-монтажных работ в соответствии с проектной документацией.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 ФЗ (далее по тексту – ГК РФ)

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия


СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с "РД-11-02-2006...")

Примечание — указанные выше ссылочные документы были действующими на момент утверждения СТО. В дальнейшем при использовании настоящего СТО целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

заказчик: Застройщик или технический заказчик, заказывающий выполнение работ по договору подряда, заключаемого с Подрядчиком.

законченный строительством объект: Объект строительства в составе, допускающем возможность его самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической документации и приняты несущие, ограждающие конструкции и инженерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, температурный режим, безопасность пользователей, населения и окружающей среды.

исполнительная документация: Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов): Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.


капитальное строительство: Процесс создания и/или реконструкции основных фондов (производственных, непроизводственных) путем проведения строительных работ. К капитальному строительству относятся новое строительство, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение (кроме капитального ремонта).

нормативная документация: Официальные документы, устанавливающие правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов (государственные стандарты, стандарты предприятий/стандарты организаций, технические условия, технические описания, строительные нормы и правила, нормативы и т.д.).

объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

ответственные конструкции: Отдельные виды работ (конструктивные элементы), некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности зданий и сооружений для нормальной эксплуатации.

проектная документация: Документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

скрытые работы: Отдельные виды работ, скрывааемые последующими работами и недоступные для визуальной оценки качества выполненных работ приемочной комиссией при сдаче объекта в эксплуатацию.

текущий ремонт: Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей строительных конструкций зданий и сооружений.

техническое перевооружение: Комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

4 Обозначения и сокращения

АО «БСЗ» - акционерное общество «Березниковский содовый завод»;

ГК РФ - градостроительный кодекс Российской Федерации;

ГОСТ - государственный стандарт;

ОТН - отдел технического надзора;

РД - руководящий документ;

РСМУ - ремонтно-строительное монтажное управление;

СП - свод правил;

СТО - стандарт организации.

5 Ответственность

Ответственность за формирование в полном объеме состава исполнительной документации, сдачу её заказчику в срок согласно условиям договора, сохранность закрытых журналов производства работ, оформленных актов, исполнительных схем и другой документации, внесенной в реестр исполнительной документации, а также находящейся в производстве до момента её передачи заказчику несут подрядные организации.


6 Общие положения

6.1 Действие настоящего стандарта распространяется на ведение исполнительной документации в процессе строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального/текущего ремонта зданий и сооружений АО «БСЗ».

6.2 Целью настоящего стандарта является определение требований к составу и порядку формирования исполнительной документации при строительстве новых объектов, реконструкции, техническом перевооружении или капитальном/ текущем ремонте действующих зданий и сооружений в АО «БСЗ».

6.3 Исполнительная документация оформляется в процессе строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального/текущего ремонта зданий и сооружений АО «БСЗ» участниками строительства в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативной документации, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ.

6.4 Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или капитальный/ текущий ремонт.

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

6.5 С целью выявления возможных замечаний по оформлению и составу, исполнительная документация предоставляется в отдел технического надзора, отдел капитального строительства, отдел главного механика и другие службы - держатели договоров, а также в службы, открывшие заказы на выполнение работ.

После устранения замечаний, если таковые были обнаружены, представитель соответствующей службы (по принадлежности), а также представитель ОТН ставит подпись и расшифровку (Ф.И.О., должность) в Реестре исполнительной документации в графе «Проверил».

7 Перечень исполнительной документации при капитальном строительстве

7.1 Общий перечень исполнительной документации оформляемой при строительстве указан в Приложении А.

В состав исполнительной документации также входят:

7.1.1 Акт освидетельствования скрытых работ согласно РД 11-02-2006 оформляется на работы, которые оказывают влияние на безопасность строительных конструкций зданий и сооружений (объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, текущего или капитального ремонта), контроль за выполнением этих работ не может быть проведен после выполнения других работ (Приложение Б).

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

7.1.2 Акт освидетельствования ответственных конструкций согласно ГК РФ (ч.4 ст.53) оформляется по результатам проведения контроля за безопасностью строительных конструкций, а также на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение В).

Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

7.1.3 Акт освидетельствования участка сетей инженерно-технического обеспечения согласно ГК РФ (ч.4 ст.53) оформляется с целью обеспечения контроля за безопасностью участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, текущего или капитального ремонта (Приложение Г).


7.1.4 Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства (Приложение Д).

7.1.5 Комплект рабочих чертежей с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.

7.1.6 Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных работ проектной документации (Приложение И, К)

7.2 В состав исполнительной документации также включаются следующие документы:

- журналы производства работ;
- исполнительные геодезические схемы;
- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

- акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8 Перечень исполнительной документации при капитальном/текущем ремонте


8.1 Состав оформляемой исполнительной документации определяется до начала работ по капитальному/текущему ремонту, при заключении с подрядчиком договора.

8.2 Подтверждение объема фактически выполненных работ должно осуществляться на основании следующей документации:

- общий журнал работ (при выполнении КР, приложение Л),
- акт сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт освидетельствования ответственных конструкций;
- иные документы, отражающие фактическое выполнение ремонта.

9 Требования к исполнительной документации по объектам капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта

9.1 Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, тех. перевооружение или капитальный/ текущий ремонт, застройщику (техническому заказчику) при сдаче-приемке работ и при предъявлении объекта к сдаче.


 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

**Приложение А
(обязательное)**

Перечень исполнительной документации при сдаче объекта в эксплуатацию


А1 Примерный перечень исполнительной документации, оформляемый при производстве строительно-монтажных работ

№ п/п	Наименование работ, на которые составляется исполнительная документация	Ссылка на нормативный документ
Земляные работы		
1	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованных, траншеях или на поверхности земли.	СП 45.13330.2017 прил.Б
2	Акт освидетельствования скрытых работ на выполнение предусмотренных проектом или назначенных по результатам осмотра вскрытых оснований инженерные мероприятия по закреплению грунтов и подготовке оснований (цементация и т.п., замачивание, дренирование оснований, устройство термических или грунтовых свай, заглушение ключей, заделка трещин, устройство грунтовых подушек	СП 45.13330.2017 прил.Б
3	Акт освидетельствования скрытых работ на конструкции, входящие в тело земляного сооружения; слои переходных зон и обратных фильтров плотин, дамб; установленные проектом границ зон раскладки грунтов с отличающимися физико-механическими характеристиками; элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их обсыпка); диафрагмы; экраны; ядра; подстилающие слои при установке контрольно-измерительной аппаратуры	СП 45.13330.2017 прил.Б
4	Акт освидетельствования скрытых работ на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожным покрытием	СП 45.13330.2017 прил.Б
5	Акт освидетельствования скрытых работ на насыпные основания под полы, грунтовые подушки	СП 45.13330.2017 прил.Б
6	Акт освидетельствования скрытых работ на обратные засыпки в просадочных грунтах (при наличии указаний в проекте)	СП 45.13330.2017 прил.Б
7	Акт освидетельствования скрытых работ на мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении работ более месяца, при консервации и расконсервации работ	СП 45.13330.2017 прил.Б
8	Акт освидетельствования скрытых работ на подготовленные к намыву карты и тампонирование водосбросных устройств после окончания намыва	СП 45.13330.2017 прил.Б

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------


Продолжение приложения А1

Устройство оснований и фундаментов		
9	Акт приемки основания	СП 70.13330.2012, п.6.2.18
10	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в том числе, после предварительного замачивания), оснований опускных колодцев, кессонов, оснований буронабивных свай и т.д.	СП 45.13330.2017 прил.Б
11	Акт освидетельствования скрытых работ на погруженные свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов	СП 45.13330.2017 прил.Б
12	Акт освидетельствования скрытых работ на работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек, а также стыков между сборными железобетонными элементами	СП 45.13330.2017 прил.Б
13	Акт освидетельствования скрытых работ на бурение всех видов скважин	СП 45.13330.2017 прил.Б
14	Акт освидетельствования скрытых работ на втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебень, гравий)	СП 45.13330.2017 прил.Б
15	Акт освидетельствования скрытых работ на заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай	СП 45.13330.2017 прил.Б
16	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренажных завес	СП 45.13330.2017 прил.Б
17	Акт освидетельствования скрытых работ на погружение иглофильтров и всех видов инъекторов	СП 45.13330.2017 прил.Б
18	Акт освидетельствования скрытых работ на изготовление инъекционных и тампонажных растворов и их нагнетание	СП 45.13330.2017 прил.Б
19	Акт освидетельствования скрытых работ на все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка закладных частей и деталей	СП 45.13330.2017 прил.Б
20	Акт освидетельствования скрытых работ на тампонаж полостей тиксотропных рубашек при устройстве опускных колодцев	СП 45.13330.2017 прил.Б
21	Акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование фундаментов	РД 11-02-2006
Арматурные работы		
22	Акт освидетельствования скрытых работ на армирование стен	СП 70.13330.2012, п.5.16.24 РД 11-02-2006
23	Акт освидетельствования скрытых работ на армирование перекрытия, покрытия, монолитных участков	СП 70.13330.2012, п.5.16.24 РД 11-02-2006
Опалубочные работы		
24	Акт освидетельствования скрытых работ на подготовленную к бетонированию опалубку	СП 70.13330.2012, п.5.17.5

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------


Продолжение приложения А1

Бетонные работы		
25	Акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование стен	РД 11-02-2006
26	Акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование перекрытия, покрытия, монолитных участков	РД 11-02-2006
27	Акт освидетельствования скрытых работ или акт освидетельствования ответственных конструкций на приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений	СП 70.13330.2012, п.5.18.2
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций		
28	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную защиту соединений	СП 70.13330.2012, п.6.8.6
29	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство монтажных швов	СП 70.13330.2012, п.6.10.24
30	Акт сдачи-приемки монтажных узлов примыкания к стеновым проемам	СП 70.13330.2012, п.6.10.24
31	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж ж/б конструкций	РД 11-02-2006
Монтаж стальных конструкций		
32	Акт испытания конструкций здания и сооружения	СП 70.13330.2012, прил. И
33	Документ о качестве на стальные конструкции	ГОСТ 23118-2012 прил.В
34	Протоколы испытаний: металлических ограждений террасы; наружной металлической лестницы.	--
35	Протоколы испытаний анкерных креплений продольной нагрузкой	
Монтаж деревянных конструкций		
36	Акт освидетельствования скрытых работ на сварку выпусков вклеенных стержней	СП 70.13330.2012, п.8.1.9
37	Акт освидетельствования скрытых работ на огне-и биозащиту	СП 70.13330.2012, п.8.1.9
38	Акт освидетельствования скрытых работ на омоноличивание зазоров полимербетоном	СП 70.13330.2012, п.8.1.9
Навесные вентилируемые фасады		
39	Акт освидетельствования скрытых работ на крепление подсистем, утеплителя, ветрозащиты	РД 11-02-2006
40	Акт освидетельствования ответственных конструкций	РД 11-02-2006
Каменные конструкции		
41	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство наружных стен	СП 70.13330.2012, п.9.4.3

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения А1

42	Акт освидетельствования скрытых работ на элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ, в том числе на: <ul style="list-style-type: none"> - места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры и их заделка в кладке; - закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций; - закладные детали и их антикоррозионная защита; - уложенная в каменные конструкции арматура; - осадочные деформационные швы, антисейсмические швы; - гидро-паро-изоляция кладки. 	СП 70.13330.2012, п.9.18.2
Установка окон		
43	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж оконных блоков	РД 11-02-2006
44	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство герметизации монтажных швов оконных блоков	РД 11-02-2006
45	Акт устройства приточных клапанов	По требованию в свободной форме
46	Акт на устройство подоконников	По требованию в свободной форме
47	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство откосов	СП 71.13330.2017, п.4.6
Установка металлических дверей, металлических противопожарных дверей		
48	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж металлических технических, квартирных и дымо-газо-непроницаемых дверных блоков	РД 11-02-2006
49	Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию монтажных швов дверных блоков	РД 11-02-2006
Монтаж витражей		
50	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж каркасов витражей с использованием анкеров, уплотнителей, стекол	РД 11-02-2006
Устройство декоративно архитектурных фасадов		
51	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж декоративных элементов, кронштейнов	РД 11-02-2006
52	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство систем фасадных теплоизоляционных композитных с наружными штукатурными слоями	РД 11-02-2006

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

Продолжение приложения А1


Устройство гидро-защиты и заземления		
53	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж грозо-защиты и заземления	РД 11-02-2006

А2 Примерный перечень исполнительной документации, оформляемый при выполнении сварочных работ

№ п/п	Наименование работ, на которые составляется исполнительная документация	Ссылка на нормативный документ
1	Результаты контроля должны быть оформлены Протоколами (актами) испытаний, перечень которых приведен в таблице 10.11 СП 70.13330.2012, и служат основанием для оформления акты скрытых работ	СП 70.13330.2012 п. 10.5.4
2	Протоколы, акты, заключения, результаты механических разрушающих испытаний контрольных (допускных) образцов всех типов сварочных соединений, предусмотренных проектом для проверки квалификации сварщика и готовности производства к выполнению сборочно-сварочных работ на конкретном проекте	СП 70.13330.2012 таб. 10.11
3	Протоколы, акты, заключения, результаты механических разрушающих испытаний для проверки механических свойств основного металла и сварных соединений	СП 70.13330.2012 таб. 10.11
4	Протоколы, акты, заключения, результаты проверки визуально-измерительным методом сборности и совместимости пластин закладных изделий для последующей сварки монтажных связей, геометрических параметров сварных швов и качества поверхности для установления наружных дефектов качества.	СП 70.13330.2012 таб. 10.11
5	Протоколы, акты, заключения, результаты неразрушающих испытаний ультразвуковой дефектоскопией и другими методами для определения внутренних дефектов	СП 70.13330.2012 таб. 10.11
6	Протоколы, акты, заключения, результаты проверки визуально-измерительным методом параметров армирования	СП 70.13330.2012 таб. 10.11

А3 Примерный перечень исполнительной документации, оформляемый при производстве отделочных и изоляционных работ.

№ п/п	Наименование работ, на которые составляется исполнительная документация	Ссылка на нормативный документ
Отделочные работы		
1	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство цементно-песчаной стяжки пола	СП 71.13330.2017 п. 4.6


 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

Продолжение приложения А3

2	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство тепло-звукоизоляции пола	СП 71.13330.2017 п. 4.6
3	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции пола	СП 71.13330.2017 п. 4.6
4	Акт освидетельствования скрытых работ на плавающие полы	СП 71.13330.2017 п. 4.6
5	Протоколы испытаний цементно-песчаной стяжки	СП 71.13330.2017 п. 4.6
6	Протоколы испытаний штукатурки на адгезию	СП 71.13330.2017 п. 4.6
7	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подвесных потолков	СП 71.13330.2017 п. 4.6
8	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж перегородок из гипсокартонных листов	СП 71.13330.2017 п. 4.6
9	Акт на зашивку (участков стен, коммуникаций и т.д.)	СП 71.13330.2017 п. 4.6
Устройство кровли		
1	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство пароизоляции кровли	СП 71.13330.2017 п. 4.6
2	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции кровли	СП 71.13330.2017 п. 4.6
3	Акт освидетельствования скрытых работ на разуклонку керамзитовым гравием на кровле	СП 71.13330.2017 п. 4.6
4	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство разделительного слоя на кровле	СП 71.13330.2017 п. 4.6
5	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство цементно-песчаной стяжки на кровле	СП 71.13330.2017 п. 4.6
6	Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку цементно-песчаной стяжки битумным праймером	СП 71.13330.2017 п. 4.6
7	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воронки	СП 71.13330.2017 п. 4.6
8	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции кровли	СП 71.13330.2017 п. 4.6
9	Акты на устройство тротуарной плитки и щебня на кровле	СП 71.13330.2017 п. 4.6
10	Акт испытания кровли	СП 70.13330.2012


А4 Примерный перечень исполнительной документации, оформляемый при проведении работ по благоустройству территории

№ п/п	Наименование работ, на которые составляется исполнительная документация	Ссылка на нормативный документ
1	Акт освидетельствования скрытых работ на укладку дренажной системы	РД 11-02-2006

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения А4

2	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж бордюрного камня	РД 11-02-2006
3	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство распределительного слоя – укладку геотекстиля	РД 11-02-2006
4	Акт освидетельствования скрытых работ на засыпку гранитного щебня	РД 11-02-2006
5	Акт освидетельствования скрытых работ на укладку профилированной мембраны	РД 11-02-2006
6	Акт освидетельствования скрытых работ на укладку термоскрепленного геотекстиля	РД 11-02-2006
7	Акт освидетельствования скрытых работ на укладку слоя цементно-песчаной стяжки под тротуарную плитку	РД 11-02-2006
8	Акт освидетельствования скрытых работ на укладку дренажной трубы	РД 11-02-2006

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

**Приложение Б
(обязательное)**

Форма акта освидетельствования скрытых работ

Объект капитального строительства: _____
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**


№ _____ 20__ г.
 Представитель застройщика или заказчика: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение Приложения Б

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_____ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных: _____

_____ (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _____

_____ (наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: _____

_____ (номер, др. реквизиты чертежа, наименование проектной организации, сведения о лицах, осуществляющих подгот. раздела проект. документации)

3. При выполнении работ применены: _____

_____ (наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты и другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ по предъявляемым к ним требованиям: _____

не требуется

_____ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведен в процессе строит. контроля)

5. Даты: начала работ «__» _____ 20__ г.

окончания работ «__» _____ 20__ г.

6. Работы выполнены в соответствии с: _____

_____ (указыв. наименование, статьи (пункты) тех. регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разд. проектной докум.)

7. Разрешается производство последующих работ по: _____

_____ (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: _____

Акт составлен в _____ 3 _____ экземплярах.

Приложения: _____

Представитель застройщика или заказчика:


_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Б

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

**Приложение В
(обязательное)**

Форма акта освидетельствования ответственных конструкций

Объект капитального строительства: _____
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

**АКТ
освидетельствования ответственных конструкций**

№ _____ « » _____ 20__ г.


Представитель застройщика или заказчика: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения В

_____ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_____ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных: _____

_____ (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _____

_____ (наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: _____

_____ (номер, др. реквизиты чертежа, наименование проектной организации, сведения о лицах, осуществляющих подгот. раздела проект. документации)

3. При выполнении работ применены: _____

_____ (наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты и другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ по предъявляемым к ним требованиям: _____

не требуется

_____ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведен. в процессе строит. контроля)

5. Даты: начала работ «__» _____ 20__ г.

окончания работ «__» _____ 20__ г.

6. Работы выполнены в соответствии с: _____

_____ (указыв. наименование, статьи (пункты) тех. регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разд. проектной докум.)

7. Разрешается производство последующих работ по: _____


_____ (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: _____

Акт составлен в _____ 3 _____ экземплярах.


Приложения: _____

Представитель застройщика или заказчика:

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения В

<p style="text-align: center;">(должность, фамилия, инициалы, подпись)</p> <p>Представитель лица, осуществляющего строительство:</p>
<p style="text-align: center;">(должность, фамилия, инициалы, подпись)</p> <p>Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:</p>
<p style="text-align: center;">(должность, фамилия, инициалы, подпись)</p> <p>Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:</p>
<p style="text-align: center;">(должность, фамилия, инициалы, подпись)</p> <p>Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию</p>
<p style="text-align: center;">(должность, фамилия, инициалы, подпись)</p> <p>Представители иных лиц:</p>
<p style="text-align: center;">(должность, фамилия, инициалы, подпись)</p>
<p style="text-align: center;">(должность, фамилия, инициалы, подпись)</p>

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

**Приложение Г
(обязательное)**

Форма акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

Объект капитального строительства: _____
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

**АКТ
освидетельствования участков сетей инженерно-технического
обеспечения**

№ _____ « » _____ 20__ г.


Представитель застройщика или заказчика: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

Продолжение приложения Г

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_____ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных: _____

_____ (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _____

_____ (наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: _____

_____ (номер, др. реквизиты чертежа, наименование проектной организации, сведения о лицах, осуществляющих подгот. раздела проект. документации)

3. При выполнении работ применены: _____

_____ (наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты и другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ по предъявляемым к ним требованиям: _____

не требуется

_____ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, провед. в процессе строит. контроля)

5. Даты: начала работ «__» _____ 20__ г.

окончания работ «__» _____ 20__ г.

6. Работы выполнены в соответствии с: _____

_____ (указыв. наименование, статьи (пункты) тех. регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разд. проектной докум.)

7. Разрешается производство последующих работ по: _____

_____ (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: _____

Акт составлен в _____ 3 _____ экземплярах.


Приложения: _____

Представитель застройщика или заказчика:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Г

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Продолжение приложения В

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

**Приложение Д
(обязательное)**

**Форма акта освидетельствования геодезической
разбивочной основы объекта капитального строительства**

Объект капитального строительства: _____

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

**АКТ
освидетельствования геодезической разбивочной основы
объекта капитального строительства**

№ _____ « _____ » 20__ г.

Представитель застройщика или заказчика: _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство: _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: _____


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Д

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_____ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных: _____

_____ (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _____

_____ (наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: _____

_____ (номер, др. реквизиты чертежа, наименование проектной организации, сведения о лицах, осуществляющих подгот. раздела проект. документации)

3. При выполнении работ применены: _____

_____ (наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты и другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ по предъявляемым к ним требованиям: _____

не требуется

_____ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, провед. в процессе строит. контроля)

5. Даты: начала работ «__» _____ 20__ г.

окончания работ «__» _____ 20__ г.

6. Работы выполнены в соответствии с: _____

_____ (указыв. наименование, статьи (пункты) тех. регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разд. проектной докум.)

7. Разрешается производство последующих работ по: _____

_____ (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: _____

Акт составлен в _____ 3 _____ экземплярах.


Приложения: _____

Представитель застройщика или заказчика:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Д

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию


_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

**Приложение Е
(обязательное)**

Форма акта разбивки осей объекта капитального строительства

Объект капитального строительства: _____
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: _____
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

**АКТ
разбивки осей объекта капитального строительства**

№ _____ « » _____ 20__ г.


Представитель застройщика или заказчика: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: _____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

 <p>АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Е

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_____ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных: _____

_____ (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _____

_____ (наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: _____

_____ (номер, др. реквизиты чертежа, наименование проектной организации, сведения о лицах, осуществляющих подгот. раздела проект. документации)

3. При выполнении работ применены: _____

_____ (наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты и другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ по предъявляемым к ним требованиям: _____

_____ *не требуется*
 _____ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, провед. в процессе строит. контроля)

5. Даты: начала работ «__» _____ 20__ г.
 окончания работ «__» _____ 20__ г.

6. Работы выполнены в соответствии с: _____
 _____ (указыв. наименование, статьи (пункты) тех. регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разд. проектной докум.)

7. Разрешается производство последующих работ по: _____

_____ (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: _____

Акт составлен в _____ 3 _____ экземплярах.


Приложения: _____

Представитель застройщика или заказчика:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Е

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

**Приложение Ж
(обязательное)**

Форма акта приемки законченного строительством объекта

“ _____ ” _____ ГОД

Форма по ОКУД
Дата составления
по ОКПО

Код		
0322003		

Организация _____

Код вида операции	Код			
	строительной организации	участка	объекта	

Заказчик в лице _____, с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)
(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____ с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке _____
(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу _____

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие _____
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)


4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена _____
(наименование органа, утвердившего (перутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

“ _____ ” _____ ГОД № _____

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Ж

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _____
(месяц, год)

Окончание работ _____
(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке _____
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации


Всего _____ руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. _____ коп.

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Ж

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия _____
 пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Объект принял


_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель работ

(генеральный подрядчик, подрядчик)

Заказчик

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

**Приложение И
(обязательное)**

**Форма заявления
о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта капитального строительства проектной документации**

«__» _____ 20__ г.

Застройщик _____ в лице _____
 (организация)
 (должность) _____, действующий на основании _____
 (Ф.И.О.)

 (документ, удостоверяющий полномочия)

Заказчик _____ в лице _____
 (организация) _____ (должность)
 _____, действующий на основании _____,
 (Ф.И.О.)

 (документ, удостоверяющий полномочия)

Генподрядчик _____ в лице _____
 (организация) _____ (должность)
 _____, действующий на основании _____
 (Ф.И.О.)

 (документ, удостоверяющий полномочия)

подтверждают, что:


I. Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства

 (наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с
 _____,
 утвержденной проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: _____
 (адрес объекта капитального строительства в соответствии с

_____ Государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении
 адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: _____

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения И


строительный адрес: _____

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, № _____, дата выдачи _____, орган, выдавший разрешение на строительство _____

осуществлено по проекту, имеющему положительное заключение Мосгосэкспертизы от «___» _____ 200__ г., № _____, корректировка от «___» _____ 200__ г. № _____


II. Завершенный строительством (реконструкцией) объект капитального строительства имеет следующие показатели:

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем всего	куб.м		
в том числе надземной части	куб.м		
Общая площадь	кв.м		
Площадь нежилых помещений	кв.м		
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м		
Количество зданий, сооружений	шт.		
2. Объекты непромышленного назначения			
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)			
Количество мест			
Количество посещений			
Вместимость			
Количество этажей, в т.ч. подземных			
Сети и системы инженерно-технического обеспечения			
Лифты	шт.		
Эскалаторы	шт.		
Инвалидные подъемники	шт.		
Материалы фундаментов			
Материалы стен			
Материалы перекрытий			
Материалы кровли			
Иные показатели			

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

Продолжение приложения И

3. Объекты производственного назначения			
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:			
Тип объекта			
Мощность			
Производительность			
Сети и системы инженерно-технического обеспечения			
Лифты	шт.		
Эскалаторы	шт.		
Инвалидные подъемники	шт.		
Материалы фундаментов			
Материалы стен			
Материалы перекрытий			
Материалы кровли			
Иные показатели			
4. Линейные объекты			
Категория (класс)			
Протяженность			
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)			
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб			
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи			
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность			
Иные показатели			
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов			
Класс энергоэффективности здания			
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади	кВт×ч/м ²		
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций			
Заполнение световых проемов			
6. Стоимость строительства (заполняется для объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов)			
Стоимость строительства объекта – всего:	тыс. руб		
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. руб		

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

Продолжение приложения И

III. Параметры объекта капитального строительства, в том числе требования энергетической эффективности и требования оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,

(наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией)

соответствуют утвержденной проектной документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана _____

Застройщик
Генеральный директор

_____ (наименование организации) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) (расшифровка подписи)

М.П.


Заказчик
Генеральный директор

_____ (наименование организации) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) (расшифровка подписи)

М.П.

Генподрядчик:
Генеральный директор

_____ (наименование организации) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) (расшифровка подписи)

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

**Приложение К
(обязательное)**

Форма акта о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации

АКТ

о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим актом подтверждается, что согласно разрешительной, исполнительной и приемо-сдаточной документации, завершённый

_____ (строительством, реконструкцией)

объект: _____, (наименование объекта)

расположенный по адресу _____, (улица, номер здания или объекта, кадастровый номер земельного участка)

соответствует утверждённому проекту № _____, разработанному (шифр проекта)

Наименование проектной организации, Фамилия И.О. главного инженера (архитектора) проекта и подготовлен к вводу в эксплуатацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель подрядчика
(генерального подрядчика)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

Представитель проектной
организации (авторского надзора)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.


Заказчик (Застройщик)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

**Приложение Л
(обязательное)**

Форма общего журнала работ

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

по _____
(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

_____ (наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик _____
(наименование застройщика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

№№/п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Заказчик _____
(наименование заказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество заказчика,


паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

№№/п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Сведения о выданном разрешении на строительство _____
(номер, дата выдачи разрешения,

_____ (наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Л

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц, сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

№№/пп	Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом	Фамилия, имя, отчество, должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

(номер, дата заключения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)


Лицо, осуществляющее строительство

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

№№/пп	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

 АО «Березниковский содовый завод»	СТО-09-2020	Издание 1
---	-------------	-----------

Продолжение приложения Л

№№/пп	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

№№/пп	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

№№/пп	Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц	Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства	Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4	5

Сведения о государственном строительном надзоре


_____ (наименование органа государственного строительного надзора,
 _____ почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица
 _____ (должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства

_____ (наименование объекта капитального строительства,
 _____ краткие проектные характеристики
 _____ объекта капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства _____

(дата)

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Л

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

(дата)

В настоящем журнале _____ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с _____ по _____ (заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

М.П.
 (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора
 (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

« ____ » _____ Г


Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

№№/п/п	Дата	Изменения в записях с указанием основания	Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица	Подпись
1	2	3	4	5

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

№№/п/п	Наименование лица, осуществляющего строительство	Фамилия, инициалы, должность лица, входящего в список инженерно-технического персонала	Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ	Дата окончания работ на объекте капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4	5	6

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Л

РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

№№/пп	Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи	Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов	Дата передачи застройщику или заказчику журнала	Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика
1	2	3	4	

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№/пп	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4

РАЗДЕЛ 4


Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№/пп	Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства	Выявленные недостатки	Срок устранения выявленных недостатков	Дата устранения недостатков	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№/пп	Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства	Выявленные недостатки	Срок устранения выявленных недостатков	Дата устранения недостатков	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4	5	6

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-09-2020	Издание 1
--	-------------	-----------

Продолжение приложения Л

РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

<i>№№/пп</i>	<i>Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкции, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)</i>	<i>Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты</i>
1	2	3

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

<i>№№/пп</i>	<i>Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку</i>	<i>Срок устранения выявленных нарушений</i>	<i>Фактическая дата устранения выявленных нарушений</i>	<i>Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица</i>
1	2	3	4	5